

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Покращення доступу до офтальмологічної допомоги в польсько-українському транскордонному регіоні”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради (код згідно з ЄДРПОУ 02001311)
Номер реєстраційної картки проекту	5747
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Оголошено тендер на закупівлю обладнання в межах проекту (https://prozorro.gov.ua/) https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-14-010449-a/lots Підписано договір із постачальником 03.06.2025 р. Участь в тренінгах з реалізації проектів Програми Interreg NEXT Польща-Україна (м. Рівне, 10.06.2025; м. Львів, 13.05.2025; м. Львів, 30.09.2024; м. Львів, 18.12.2024) Міжпроектна дисемінація в межах Вступної конференції для партнерів проектів “Пріоритет ЗДОРОВ’я” (5-6 листопада 2024, м. Ярів Підляський, Республіка Польща)
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://tokl.com.ua/ https://www.facebook.com/ternopilihospital
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної	473,16 євро

допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		473,16 євро
консультаційні послуги		-
обладнання		-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-
адміністративні витрати виконавця		-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Участь у інформаційних та дисемінаційних заходах	4	5
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітнього періоду реалізація заходів проекту відбувалася згідно з графіком та відповідає очікуваним етапам підготовки до основної фази впровадження. Основна увага була зосереджена на організаційно-підготовчій роботі, процедурі закупівель, участі у тренінгах та підвищенні обізнаності про проєкт. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Суттєвих проблемних питань під час реалізації проєкту не виникало.		