

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Екологічна безпека - створення українсько-польської мережі управління
лісовими пожежами в Карпатському регіоні”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38555228), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (код згідно з ЄДРПОУ 38627339), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (код згідно з ЄДРПОУ 38629032), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (код згідно з ЄДРПОУ 38535547)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді забезпечено належну міжпартнерську координацію, проведено підготовчі заходи до закупівель техніки, реалізовано базові комунікаційні активності (створено вкладку на сайті, участь у заходах Програми) та успішно сформовано і подано проміжний звіт у системі CST2021, який погоджено контролером.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://tr.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/ekologichna-bezpeka-stvorennia-ukrayinsko-polskoyi-merezi-upravlinnia-lisovimi-pozezami-v-karpatskomu-regioni-environmental-safety-creation-of-a-ukrainian-polish-forest-fire-management-network-in

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00	
консультаційні послуги	0,00	
обладнання	0,00	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00	
адміністративні витрати виконавця	0,00	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<u>Робочий пакет 1. Розробка спільної інструкції щодо дій під час масштабних пожеж у прикордонному регіоні:</u> - залучення зовнішніх експертів та участь у розробці Спільної інструкції для покращення співпраці та координації зусиль у гасінні масштабних пожеж; - участь у 4-х зустрічах робочої групи та 8-ми відеоконференціях для сприяння спільної взаємодії та ефективної комунікації між партнерами. <u>Робочий пакет 6. Забезпечення Партнерів необхідними технічними засобами:</u> - закупівля двох автомобілів: 1 спеціалізований автомобіль для мобільної оперативної групи (розвідка та прогнозування пожеж); 1 командно-штабний автомобіль для організації пункту управління на місці пожежі. <u>Робочий пакет 7. Співпраця та нарощування потенціалу для реагування на лісові пожежі:</u> - удосконалення робочих процедур, знань та практичних навичок для рятувальників шляхом організації та участі у спільних навчаннях; - 1 дводенний практичний тренінг	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) підтримка постійної комунікації та взаємодії з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції; 2) узгодження ролей, очікувань та внеску партнера в процес розробки документу; 3) проведення регулярних консультацій, у тому числі в онлайн-форматі та під час особистих зустрічей, з метою обговорення ключових етапів підготовки, структури Інструкції та механізмів міжінституційної координації; 4) визначення механізмів координації та алгоритму спільної роботи в межах робочої групи проекту. <u>Робочий пакет 6.</u> 1) проведення аналізу наявних пропозицій на ринку відповідної техніки; 2) визначено технічні характеристики та функціональні можливості необхідного обладнання;	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) забезпечено постійну комунікацію та взаємодію з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції; 2) узгоджено ролі, очікування та внесок партнера в процес розробки документу; 3) проведено регулярні консультації, у тому числі в онлайн-форматі та під час особистих зустрічей, з метою обговорення ключових етапів підготовки, структури Інструкції та механізмів міжінституційної координації; 4) визначено механізми координації та алгоритму спільної роботи в межах робочої групи проекту. <u>Робочий пакет 6.</u> 1) проведено аналіз наявних пропозицій на ринку відповідної техніки; 2) визначено технічні характеристики та функціональні можливості необхідного обладнання;

для 60 осіб; - 1 дводенний теоретичний тренінг для 25 осіб. <u>Робочий пакет 9: Комунікація та забезпечення видимості проєкту:</u> - співпраця із зацікавленими сторонами, органами влади та громадськістю для підвищення обізнаності про важливість проєкту; - розробка та виготовлення 2 ролапів, встановлення інформаційних табличок. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> Управління транскордонним проєктом з фокусом на досягнення поставлених цілей і завдань: - участь у засіданнях Керівного комітету проєкту для забезпечення загального контролю та стратегічного керівництва – 2 представника від партнера; - участь у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн); - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту; - створення тематичних окремих груп партнером проєкту для моніторингу ходу реалізації, аналізу прогресу та викликів, а також планування подальших дій.	включає: аналіз наявних пропозицій на ринку, визначення технічних характеристик та функціональних можливостей необхідного обладнання, оцінка орієнтовної вартості, забезпечення дотримання принципів прозорості та ефективності закупівель відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України. <u>Робочий пакет 9.</u> 1) створення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої промоції проєкту, де буде системно розміщуватись актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи; 2) забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприятиме поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) формування та подання проміжного звіту про хід реалізації проєкту у системі CST2021; 2) забезпечення участі у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та	3) оцінено орієнтовну вартість закупівель; 4) забезпечено дотримання вимог Програми та чинного законодавства України щодо прозорості, доброчесності та ефективності закупівельних процедур. <u>Робочий пакет 9.</u> 1) створено окрему вкладку на офіційному вебсайті партнера, присвячену проєкту; 2) представники партнера взяли активну участь у промоційних заходах Програми, спрямованих на поширення інформації про проєкт, обмін досвідом та налагодження міжпартнерської співпраці. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) успішно сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіт погоджено контролером – ДАСУ; 2) забезпечено участь представників партнера у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн).
---	---	--

	онлайн).	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проект реалізовується відповідно до грантової заявки. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Упродовж звітного періоду не було зафіксовано критичних чи невіршуваних проблем, які могли б суттєво перешкодити реалізації проекту. Водночас станом на кінець звітного періоду партнер ще не отримав першого траншу передфінансування від Головного партнера. Одразу після надходження передфінансування Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області розпочне процедури закупівель та реалізацію всіх заходів, передбачених робочим планом проекту, відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України.		