

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Спільні зусилля для посилення транскордонного реагування на
надзвичайні ситуації”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (код згідно з ЄДРПОУ 38535547)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5872
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді забезпечено належну організацію інформаційної та управлінської складових проекту. Зокрема, створено окрему вебвкладку на офіційному сайті партнера. Здійснено реєстрацію проекту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, проведено процедури закупівлі та залучено ключовий проєктний персонал (координатора і фінансового менеджера), а також налагоджено оперативну комунікацію та взаємодію з Головним партнером для узгодження підходів до реалізації робочих пакетів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://tr.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilne-prosuvannia-ta-realizaciia-zaxodiv-poviazanix-zi-stiikistiu-do-zmin-klimatu-stixiinx-lix-ta-pozez-joint-promotion-and-implementation-of-activities-related-to-climate-change-resilience-nat
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00	
консультаційні послуги	0,00	
обладнання	0,00	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00	
адміністративні витрати виконавця	0,00	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<u>Робочий пакет 1. Комунікація та інформування про проєкт:</u> - забезпечення видимого розміщення інформації про підтримку з боку Програми в документах та промоційно-інформаційних матеріалах, пов'язаних із реалізацією проєкту; - маркування закупленого обладнання, розробка та виготовлення ролапів, встановлення інформаційних табличок відповідно до вимог Програми; - співпраця із зацікавленими сторонами, органами влади та громадськістю для підвищення обізнаності про важливість проєкту; - публікація 2-х статей про проєкт у регіональних ЗМІ; - створення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої промоції проєкту, де буде системно розміщуватись актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи; - забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприятиме поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. <u>Робочий пакет 2. Тактичні навчання для польських та українських пожежників - забезпечення організації та участі у 4-х спеціальних навчальних заходах для польських та українських пожежників:</u> 1) імітація та демонстрація рятувальної операції у разі хімічної надзвичайної ситуації (2 дні для 40 осіб: 15 учасників	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) створення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої промоції проєкту, де буде системно розміщуватись актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи; 2) забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприятиме поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) забезпечення реєстрації проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, відповідно до вимог	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) створено окрему вкладку на офіційному вебсайті партнера, яка присвячена промоції проєкту, де системно розміщується актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи; 2) забезпечено активну участь представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприяє поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) забезпечено реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, відповідно до вимог чинного законодавства та Програми Interreg NEXT; 2) залучено (здійснено процедури закупівлі) ключового персоналу проєкту (координатора та фінансового менеджера) для реалізації функцій

з Польщі та 25 з України); 2) тактичні навчання з дезактиваційних операцій (2 дні для 40 пожежників: 15 з Польщі та 25 з України); 3) спільний курс з надання першої медичної допомоги (3 дні для 20 пожежників: 10 з Польщі та 10 з України); 4) спільний курс з технічного реагування (3 дні для 20 пожежників: 10 з Польщі та 10 з України). <u>Робочий пакет 3. Транскордонне партнерство та стратегія управління ризиками катастроф:</u> - спільна розробка «Транскордонної стратегії управління ризиками»; - організація та проведення двох сесій 2-денного семінару "Транскордонне управління ризиками надзвичайних ситуацій" (учасники - 10 з Польщі та 10 з України). <u>Робочий пакет 4. Збільшення оперативної спроможності реагування:</u> - придбання автомобіля для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (CBRN) загрози під час рятувальних операцій. <u>Непрямі витрати (управління проектом):</u> - залучення персоналу проекту (координатор та фінансовий менеджер) та створення робочої групи для належного та ефективного управління проектом відповідно до вимог Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проекту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проекту.	чинного законодавства та Програми Interreg NEXT; 2) залучення (здійснення процедур закупівлі) ключового персоналу проекту (координатора та фінансового менеджера) для реалізації функцій управління проектом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; 3) забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проекту.	управління проектом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; 3) забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проекту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проект реалізовується відповідно до грантової заявки. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Упродовж звітного періоду не було зафіксовано критичних чи невирішуваних проблем, які могли б суттєво перешкодити реалізації проекту.		