

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„CrossEco: Інтегровані рішення для спільного довкілля”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація; Волинська обласна військова адміністрація; Львівська обласна військова адміністрація; Закарпатська обласна військова адміністрація; Івано-Франківська обласна військова адміністрація; Рівненська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Установа “Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6471
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Придбано онлайн платформу Генератор (https://www.crosseco.eu/). Проведено конкурс та відібрано зовнішнього ІТ експерта для забезпечення роботи онлайн платформи Генератор та надання підтримки бенефіціарам під час використання даної платформи. 24 квітня 2026 року проведено у гібридному форматі стартову конференцію (м. Тернопіль). Проведено у гібридному форматі 3 тренінги для потенційних заявників на території України в м. Тернопіль, м. Луцьк та м. Івано-Франківськ.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	1. Розділ на офіційному веб-ресурсі: https://ternopil.agency/proyekty/interreg/ 2. Facebook, де публікуються актуальні новини: https://www.facebook.com/ternopil.agency/ 3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agency-of-regional-development-in-ternopil-region/?viewAsMember=true
Загальна сума витрачених під час	1 883 879,66 грн

реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	287815,00 грн	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	281 046,72 грн	
інші витрати (онлайн-платформа Генератор)	1 315 017,94 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Індикатори результату (Output indicators)		
Участь у спільних транскордонних заходах - 180 осіб	0	0
Спільно розроблені рішення - 32	0	0
PLRO016 Кількість підтриманих інформаційно-промоційних заходів національного характеру - 10	0	0
PLRO017 Кількість підтриманих інформаційно-промоційних заходів міжнародного характеру - 3	0	0
PLRO060 Кількість підтриманих пунктів селективного збору побутових відходів - 10	0	0
PLRO125 Кількість шкіл, що отримали підтримку - 20	0	0
PLRO128 Кількість університетів, що отримали підтримку - 10	0	0
PLRO153 Кількість засідань комітетів, мереж, груп та інших зустрічей присвячених обміну досвідом з партнерами - 100	0	0
PLRO228 Кількість проведених інформаційно-освітніх заходів у сфері циркулярної економіки - 40	0	0
Індикатори впливу (Result indicators)		
Участь у спільних транскордонних заходах після завершення проекту - 18	0	0
Рішення, впроваджені або масштабовані організаціями - 26	0	0
RCR008 Публікації в межах підтриманих проєктів - 120	0	0
PLRR019 Число осіб, охоплених	0	0

системою роздільного збору побутових відходів - 20 000		
RCR103 Селективно зібрані відходи - 1000	0	0
RCR047 Перероблені відходи - 125	0	0
PLRR061 Кількість учасників інформаційно-освітніх зустрічей - 2000	0	0
PLRR067 Кількість осіб, охоплених системою управління відходами - 50 000	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітної періоду було забезпечено виконання основних організаційних та підготовчих заходів, необхідних для подальшого досягнення запланованих результатів проекту. Зокрема, придбано онлайн-платформу «Генератор», забезпечено залучення зовнішнього ІТ-експерта для її технічного супроводу, проведено стартову конференцію та тренінги для потенційних заявників. Проведені заходи сформувавши необхідні передумови для розширення участі мешканців та установ у реалізації ініціатив у сфері раціонального управління відходами.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ