

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Екологічна безпека - створення українсько-польської мережі
управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді забезпечено належну міжпартнерську координацію, проведено підготовчі заходи до закупівель техніки, реалізовано базові комунікаційні активності, у квітні 2026 року забезпечено участь представників партнера (5 осіб) у навчальному візиті до Республіки Польща, сформовано і подано проміжний звіт за період з 01.02.2025 по 31.01.2026 у електронній системі CST2021, який погоджено національним контролером (ДАСУ).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Сторінка проекту на офіційному сайті ГУ ДСНС України у Тернопільській області: https://lnk.ua/2XopsmyVQ
Загальна сума витрачених під час	0

реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет 1. Розробка спільної інструкції щодо дій під час масштабних пожеж у прикордонному регіоні: - участь у 4-х зустрічах робочої групи та 8-ми відеоконференцій для сприяння спільної взаємодії та ефективної комунікації між партнерами.	Робочий пакет 1. 1) підтримка постійної комунікації та взаємодії з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції.	Робочий пакет 1. 1) забезпечено постійну комунікацію та взаємодію з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції.
Робочий пакет 6. Забезпечення Партнерів необхідними технічними засобами: - закупівля двох автомобілів: 1 спеціалізований автомобіль для мобільної оперативної групи (розвідка та прогнозування пожеж); 1 командно-штабний автомобіль для організації пункту управління на місці пожежі.	Робочий пакет 6. 1) проведення підготовчого етапу до реалізації закупівель, що включає: аналіз наявних пропозицій на ринку, визначення технічних характеристик та функціональних можливостей необхідного обладнання, оцінка орієнтовної вартості, забезпечення дотримання	Робочий пакет 6. 1) проведено аналіз наявних пропозицій на ринку відповідної техніки; 2) визначено технічні характеристики та функціональні можливості необхідного обладнання; 3) оцінено орієнтовну вартість закупівель; 4) забезпечено дотримання вимог Програми та чинного законодавства України щодо прозорості, доброчесності та ефективності закупівельних процедур.

	принципів прозорості та ефективності закупівель відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України.	
<u>Робочий пакет 7. Співпраця та нарощування потенціалу для реагування на лісові пожежі:</u> - удосконалення робочих процедур, знань та практичних навичок для рятувальників шляхом організації та участі у спільних навчаннях; - 1 дводенний практичний тренінг для 60 осіб; - 1 дводенний теоретичний тренінг для 25 осіб.	<u>Робочий пакет 7. Співпраця та нарощування потенціалу для реагування на лісові пожежі:</u> - забезпечення участі представників партнера (5 осіб) у навчальному візиті до Республіки Польща	<u>Робочий пакет 7. Співпраця та нарощування потенціалу для реагування на лісові пожежі:</u> - забезпечено участь представників партнера (5 осіб) у навчальному візиті до Республіки Польща https://lnk.ua/gOuC3PHKV https://lnk.ua/eTa67bnvw
<u>Робочий пакет 9: Комунікація та забезпечення видимості проєкту:</u> - створення 1 вкладки проєкту на офіційному сайті партнера; розробка та виготовлення 2 ролапів, встановлення 2 інформаційних табличок.	<u>Робочий пакет 9.</u> 1) систематичне наповнення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої реалізації та промоції проєкту.	<u>Робочий пакет 9.</u> 1) забезпечено регулярне оновлення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, де розміщується актуальна інформація про реалізацію проєкту https://lnk.ua/2XopsmyVQ
<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> - участь у засіданнях Керівного комітету проєкту для забезпечення загального контролю та стратегічного керівництва – 2 представника від партнера; - участь у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн); - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) формування та подання проміжного звіту про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.02.2025 по 31.01.2026; 2) забезпечення участі у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн).	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту за період з 01.02.2025 по 31.01.2026 через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіт погоджено національним контролером (ДАСУ); 2) забезпечено участь представників партнера у регулярних зустрічах

		команди проекту (у форматі офлайн та онлайн).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У звітному періоді забезпечено підготовку до закупівель спеціалізованої техніки, реалізовано базові комунікаційні заходи, забезпечено участь представників партнера у навчальному візиті до Республіки Польща та своєчасно подано і погоджено проміжну звітність. Реалізація проекту відбувається із затримкою у зв'язку з ініційованим Головним партнером процесом внесення змін до проекту. У зв'язку з цим фінансування проекту у звітному періоді не здійснювалося.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
На кінець звітного періоду реалізація окремих заходів проекту залежить від внесення змін до проекту, ініційованих Головним партнером, зокрема щодо продовження строку реалізації проекту та коригування окремих проектних активностей. Крім того, ГУ ДСНС України у Тернопільській області ще не отримало перший авансовий платіж від Головного партнера, що призвело до затримки фінансування та, відповідно, відтермінування закупівлі спеціалізованої техніки й реалізації окремих запланованих заходів. Після офіційного внесення відповідних змін до проекту та надходження фінансування реалізація проекту здійснюватиметься відповідно до оновленого плану.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ