

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги програми
Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 „Екологічна безпека - створення
українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в
Карпатському регіоні” № PLUA.01.01-IP.01-0001/24-00

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38555228), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (код згідно з ЄДРПОУ 38627339), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (код згідно з ЄДРПОУ 38629032), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (код згідно з ЄДРПОУ 38535547)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді забезпечено належну міжпартнерську координацію, проведено підготовчі заходи до закупівель техніки, реалізовано базові комунікаційні активності (створено вкладку на сайті, участь у заходах Програми), сформовано і подано проміжний звіт за період з 01.07.2024 по 31.01.2025 у електронній системі CST2021, який погоджено національним контролером (ДАСУ).

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://tr.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/ekologicna-bezpeka-stvorennia-ukrayinsko-polskoyi-merezi-upravlinnia-lisovimi-pozezami-v-karpatskomu-regioni-environmental-safety-creation-of-a-ukrainian-polish-forest-fire-management-network-in	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00	
консультаційні послуги	0,00	
обладнання	0,00	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00	
адміністративні витрати виконавця	0,00	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<u>Робочий пакет 1. Розробка спільної інструкції щодо дій під час масштабних пожеж у прикордонному регіоні:</u> - залучення зовнішніх експертів та участь у розробці Спільної інструкції для покращення співпраці та координації зусиль у гасінні масштабних пожеж; - участь у 4-х зустрічах робочої групи та 8-ми відеоконференцій для сприяння спільної взаємодії та ефективної комунікації між партнерами.	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) підтримка постійної комунікації та взаємодії з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції; 2) узгодження ролей, очікувань та внеску партнера в процес розробки документу; 3) проведення регулярних консультацій, у тому числі в онлайн-форматі та під час особистих зустрічей, з метою обговорення ключових етапів підготовки, структури Інструкції та механізмів міжінституційної координації; 4) визначення механізмів координації та алгоритму	<u>Робочий пакет 1.</u> 1) забезпечено постійну комунікацію та взаємодію з Головним партнером з метою погодження підходів до формування змісту Спільної інструкції; 2) узгоджено ролі, очікування та внесок партнера в процес розробки документу; 3) проведено регулярні консультацій, у тому числі в онлайн-форматі та під час особистих зустрічей, з метою обговорення ключових етапів підготовки, структури Інструкції та механізмів міжінституційної координації;
<u>Робочий пакет 6. Забезпечення Партнерів необхідними технічними засобами:</u> - закупівля двох автомобілів: 1 спеціалізований автомобіль для мобільної оперативної		

групи (розвідка та прогнозування пожеж); 1 командно-штабний автомобіль для організації пункту управління на місці пожежі. <u>Робочий пакет 7. Співпраця та нарощування потенціалу для реагування на лісові пожежі:</u> - удосконалення робочих процедур, знань та практичних навичок для рятувальників шляхом організації та участі у спільних навчаннях; - 1 дводенний практичний тренінг для 60 осіб; - 1 дводенний теоретичний тренінг для 25 осіб. <u>Робочий пакет 9: Комунікація та забезпечення видимості проєкту:</u> - співпраця із зацікавленими сторонами, органами влади та громадськістю для підвищення обізнаності про важливість проєкту; - розробка та виготовлення 2 ролапів, встановлення інформаційних табличок. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> Управління транскордонним проєктом з фокусом на досягнення поставлених цілей і завдань: - участь у засіданнях Керівного комітету проєкту для забезпечення загального контролю та стратегічного керівництва – 2 представника від партнера; - участь у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн); - формування та подання регулярної звітності в	спільної роботи в межах робочої групи проєкту. <u>Робочий пакет 6.</u> 1) проведення підготовчого етапу до реалізації закупівель, що включає: аналіз наявних пропозицій на ринку, визначення технічних характеристик та функціональних можливостей необхідного обладнання, оцінка орієнтовної вартості, забезпечення дотримання принципів прозорості та ефективності закупівель відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України. <u>Робочий пакет 9.</u> 1) створення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої промоції проєкту, де буде системно розміщуватись актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи; 2) забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприятиме поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) формування та подання проміжного звіту про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.07.2024 по 31.01.2025;	4) визначено механізми координації та алгоритму спільної роботи в межах робочої групи проєкту. <u>Робочий пакет 6.</u> 1) проведено аналіз наявних пропозицій на ринку відповідної техніки; 2) визначено технічні характеристики та функціональні можливості необхідного обладнання; 3) оцінено орієнтовну вартість закупівель; 4) забезпечено дотримання вимог Програми та чинного законодавства України щодо прозорості, доброчесності та ефективності закупівельних процедур. <u>Робочий пакет 9.</u> 1) створено окрему вкладку на офіційному вебсайті партнера, присвячену проєкту; 2) представники партнера взяли активну участь у промоційних заходах Програми, спрямованих на поширення інформації про проєкт, обмін досвідом та налагодження міжпартнерської співпраці. <u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> 1) сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту за період з 01.07.2024 по 31.01.2025 через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіт погоджено національним контролером (ДАСУ);
--	---	--

частині виконання робочих пакетів партнером проєкту; - створення тематичних окремих груп партнером проєкту для моніторингу ходу реалізації, аналізу прогресу та викликів, а також планування подальших дій.	2) забезпечення участі у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн).	2) забезпечено участь представників партнера у регулярних зустрічах команди проєкту (у форматі офлайн та онлайн).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
У звітному періоді забезпечено підготовку до закупівель спеціалізованої техніки, реалізовано базові комунікаційні заходи та своєчасно подано і погоджено проміжну звітність. Реалізація проєкту відбувається із затримкою у зв'язку з ініційованим Головним партнером процесом внесення змін до проєкту. Станом на кінець звітного періоду зазначені зміни перебувають на етапі опрацювання та погодження зі Спільним секретаріатом Програми відповідно до встановлених процедур. У зв'язку з цим фінансування проєкту у звітному періоді не здійснювалося.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Станом на кінець звітного періоду триває процес внесення змін до проєкту, ініційованих Головним партнером. Зазначені зміни наразі опрацьовуються та погоджуються зі Спільним секретаріатом Програми відповідно до встановлених процедур. Після офіційного погодження змін до проєкту та отримання ГУ ДСНС України у Тернопільській області першого авансового платежу від Головного партнера, буде забезпечено повну реалізацію всіх запланованих проєктних активностей та закупівлю спеціалізованої техніки у 2026 році.		

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА