

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Оновлення застарілого мережевого і серверного обладнання
Тернопільської обласної військової (державної) адміністрації”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		піврічний	
Період звітування		01.01.2026 – 30.06.2026	
1. Вихідні дані проекту (програми)			
Партнер з розвитку		Уряд Італійської Республіки через міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки	
Бенефіціар		Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація	
Реципієнт		Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація	
Номер реєстраційної картки проекту		№ 6369	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		1. Зареєстровано проект МТД. 2. Розроблені технічні завдання. 3. Отримано погодження Адміністрації Депжспецзв’язку та Мінцифри. 4. Оголошено тендерні закупівлі.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-09-008172-a https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-08-013017-a	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		0	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		0	
консультаційні послуги		0	
обладнання		0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0	
адміністративні витрати виконавця		0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)		Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Зареєстровано проект міжнародної технічної допомоги. 2. Розроблено технічні завдання.		1. Завершення реєстрації проекту МТД.	1. Зареєстровано проект міжнародної технічної допомоги.

3. Отримання необхідних погоджень від Адміністрації Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України. 4. Оголошено дві тендерні закупівлі відповідно до затверджених технічних завдань.	2. Підготовка та затвердження технічних завдань. 3. Отримати погодження Адміністрації Депзспецзв'язку та Мінцифри. 4. Оголошення та проведення тендерних процедур закупівель.	2. Розроблено технічні завдання. 3. Отримано погодження Адміністрації Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України. 4. Оголошено тендерні закупівлі відповідно до затверджених технічних завдань.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітнього періоду реалізація заходів проекту відбувалася згідно з графіком. Досягнуті результати відповідають запланованим показникам на кінець звітнього періоду та створюють необхідні передумови для своєчасного виконання наступних етапів реалізації проекту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ