

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
„Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також
підвищення якості медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів,
Тернопіль та Кросно” Програми Interreg NEXT Польща – Україна
2021-2027

| | |
|---|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.06.2024–31.12.2024 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща |
| Бенефіціар | Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація |
| Реципієнт | Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» (код згідно з ЄДРПОУ 44625774), комунальне некомерційне підприємство “Тернопільській обласний клінічний онкологічний диспансер” (код згідно з ЄДРПОУ 02001274) |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 5628 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <ul style="list-style-type: none"> - Підписано Грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0002/24-00 про реалізацію проєкту Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно згідно з рішенням Моніторингового комітету від 27.03.2024, копія якого є Додатком № 1 до цього Грантового договору, в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 - Відбулась відкриваюча конференція по проєкту в м.Кросно, Польща. - В рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 для партнерів |

| | | |
|---|--|---|
| | проектів відбувся тренінг «Комунікація у проєктах» у м. Львів. | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | https://tokod.te.ua/ | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | - | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - | |
| консультаційні послуги | - | |
| обладнання | - | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - | |
| адміністративні витрати виконавця | - | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Підписання грантового договору | Грантовий договір підписано | Виконано |
| Участь у конференції-відкритті в межах реалізації проєкту | Взято участь у конференції | Виконано |
| Тренінг по комунікаціях проєкту | Відбувся | Виконано |
| Відкрити містобудівні умови та обмеження для проєктування будівництва | - | Не виконано у зв'язку із технічними несправностями Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) | | |
| Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта. | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| - | | |