

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Покращення доступу до офтальмологічної допомоги в польсько-українському транскордонному регіоні”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5747
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Закуплено обладнання в межах проекту (тендер: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-14-010449-a/lots): - Лазерна система FEMTO LDV Z8; - Система EVA NEXUS для факоемульсифікації та вітректомії. Презентація проекту в межах онлайн-інфосесії „Малі проекти для розвитку Тернопільщини” Програми Interreg NEXT Poland – Ukraine (26.08.2025). Друк промоційної продукції (стікери, інформаційні таблиці). Участь в тренінгах з реалізації проектів Програми Interreg NEXT Польща – Україна (м. Рівне, 10.06.2025; м. Львів, 13.05.2025; м. Львів, 30.09.2024; м. Львів, 18.12.2024).

	Міжпроектна дисемінація в межах вступної конференції для партнерів проектів „Пріоритет: ЗДОРОВ’Я” (5-6 листопада 2024, м. Янів Підляський, Республіка Польща).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформаційні ресурси: - https://tokl.com.ua/ua/news/1/category/516 - https://www.facebook.com/ternopilhospital - https://youtu.be/ZTEbkX02Kdo?si=WfQ-TTSSO0R0nNEN Публікації про проєкт на сторонніх ресурсах: - https://tenews.org.ua/post/show/ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-proyekt-dlya-pokrashchennya-dostupu-do-ofthalmologichnoyi-dopomohy-v-ukrayinsko-polskomu-transkordonnomu-rehioni/ - https://gazeta-misto.te.ua/ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-transkordonnyj-proyekt-z-pokrashchennya-ofthalmologichnoyi-dopomogy/ - https://golos.te.ua/novitnye-obladnannya-dlya-ofthalmologiyi-ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-transkordonnyj-proyekt-z-polshheyu/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	701 561,29 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	5 857,18 євро
консультаційні послуги	39 047,93 євро
обладнання	650 799,00 євро, з них: – Лазерна система FEMTO LDV Z8 (535 546,84 євро); – Система EVA NEXUS для факоемульсифікації та вітректомії (115 252,16 євро).
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0

адміністративні витрати виконавця		5 857,18 євро
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Закуплено одиниць обладнання для офтальмологічного центру	2	2
Участь в інформаційних та дисемінаційних заходах	5	7
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітного періоду реалізація заходів проекту відбувалася згідно з графіком. Досягнуті результати відповідають показникам, визначеним на кінець звітного періоду. Зокрема, успішно здійснено закупівлю обладнання для офтальмологічного центру, що сприятиме підвищенню якості та доступності медичних послуг в області. Участь у тренінгах і партнерських заходах забезпечила підвищення кваліфікації персоналу та посилила співпрацю між українськими та польськими медичними установами.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з економією, що виникла в процесі реалізації проекту, був отриманий дозвіл на закупівлю додаткового обладнання. Однак пошук комерційних пропозицій зайняв більше часу, що потребувало пролонгації проекту.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ