

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги Програми
Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 „Покращення доступу до
офтальмологічної допомоги в польсько-українському транскордонному
регіоні” № PLUA.02.01-IP.01-0043/23-00

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради (код згідно з ЄДРПОУ 02001311)
Номер реєстраційної картки проєкту	5747
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Закуплено обладнання в межах проєкту (тендер: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-14-010449-a/lots): – Лазерна система FEMTO LDV Z8; – Система EVA NEXUS для факоемульсифікації та вітректомії. Презентація проєкту в межах онлайн-інфосесії «Малі проєкти для розвитку Тернопільщини» Програми Interreg NEXT Poland – Ukraine (26.08.2025). Друк промоційної продукції (стікери, інформаційні таблиці). Участь в тренінгах з реалізації проєктів Програми Interreg NEXT Польща-Україна (м. Рівне, 10.06.2025; м. Львів, 13.05.2025; м. Львів, 30.09.2024; м. Львів, 18.12.2024). Міжпроєктна дисемінація в межах Вступної конференції для партнерів проєктів «Пріоритет: ЗДОРОВ’Я» (5-6 листопада 2024, м. Янів Підляський, Республіка Польща).

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://tokl.com.ua/ua/news/1/category/516 https://www.facebook.com/ternopilhospital Публікації про проєкт на сторонніх ресурсах: - https://tenews.org.ua/post/show/ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-proyekt-dlya-pokrashchennya-dostupu-do-ofthalmologichnoyi-dopomohy-v-ukrayinsko-polskomu-transkordonnomu-rehioni/ - https://gazeta-misto.te.ua/ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-transkordonnyj-proyekt-z-pokrashhennya-ofthalmologichnoyi-dopomogy/ - https://golos.te.ua/novitnye-obladnannya-dlya-ofthalmologiyi-ternopilska-oblasna-klinichna-likarnya-realizuye-transkordonnyj-proyekt-z-polshheyu/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	701 561,29 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	5 857,18 євро	
консультаційні послуги	39 047,93 євро	
обладнання	650 799,00 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	5 857,18 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Закуплено одиниць обладнання для офтальмологічного центру	2	2
Участь у інформаційних та дисемінаційних заходах	5	6
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітного періоду проєкт реалізовувався відповідно до грантової заявки та запланованих показників. У звітному періоді досягнуто основних очікуваних результатів, зокрема здійснено закупівлю передбаченого обладнання, забезпечено участь у інформаційних, навчальних і дисемінаційних заходах, а також виконано промоційні активності. Реалізація проєкту відбувається у плановому режимі, без суттєвих проблем чи відхилень, що свідчить про ефективне управління та належне використання коштів		

міжнародної технічної допомоги.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
Суттєвих проблемних питань під час реалізації проекту не виникало.

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА