

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Про реалізацію завдань Програми Interreg NEXT Польща – Україна
2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Львівська обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву “ДОБРОСУСІДСТВО”; Секретаріат Кабінету Міністрів України, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5784-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Робота 4-х Експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 у Львові та 6 експертів регіональних контактних пунктів: - надано 739 консультація - 6 робочих зустрічей (Zoom) з ОУ, СС, НО - участь у 2 тренінгах: - з реалізації малих проектів (Тернопіль, 12.05.2026), - з реалізації великих інфраструктурних проектів (Варшава, 03.02.2026) Підтримка реалізації Програми: - Співорганізація другої зустрічі національних контролерів (Жешув, 17.03.2026) - Співорганізація першого засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026) - Забезпечення функціонування у 6 областях

	території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП) - Надання підтримки функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025 р. Виконання плану інформації та комунікації: - взято участь та проведено презентацію Програми у 6 зовнішніх заходах - взято участь у 7 проєктних заходах - організовано/співорганізовано та проведено 2 програмних заходи із залученням українських партнерів, які реалізують проєкти в рамках Програми: «Пікнік з рятувальниками» (Луцьк, 19.06.2026) та Капіталізаційна зустріч проєктів (он-лайн, 27.04.2026) - проведено 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026) - проведено 1 тренінг по роботі в системі CST2021 для партнерів великих інфраструктурних проєктів (он-лайн, 25.03.2026) - проведено 1 тренінг з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів (Львів, 10.02.2026) - проведено 2 тренінги з реалізації та завершення для партнерів проєктів (Луцьк, 18.06.2026, Івано-Франківськ, 24.06.2026) - проведено 6 Мандрівних академій (інформаційно-інтерактивні зустрічі із студентами): Львів – 07.05.2026, Ужгород – 04.05.2026, Тернопіль – 25.02.2026, Луцьк – 11.03.2026, Рівне – 03.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026 - проведено 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми): Львів – 21.04.2026, Ужгород – 05.05.2026, Тернопіль – 26.02.2026, Луцьк – 12.03.2026, Рівне – 02.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026 - надано допомогу СС у відборі фіналістів - 6 шкільних команд з України для участі у фіналі IC DAY 2026 - надано 4 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми - підготовлено та розміщено на сайті Програми 8 статей
--	--

	- підготовлено для розміщення на платформі Facebook 36 постів - здійснення моніторингу преси про проекти та Програму - проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми - проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу Інші завдання: - перекладено 185,5 стор. Програмних документів - здійснено вичитку документа «Інструкція користувача SL2021 - Запити на платіж. Версія для Головних партнерів, Бенефіціарів ФМП та Партнерів проєктів Interreg, 67 стор.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://pl-ua.eu/ua/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	196 285,00 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	68 165,00 євро	
консультаційні послуги	0	
обладнання	59 180,00 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	68 940,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На 2026 рік періоду дії партнерської угоди (01.07.2024-31.12.2026) заплановано: І. Діяльність Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027	На перше півріччя 2026 року було заплановано: І. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-	Результати за перше півріччя 2026 року: І. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна

у Львові: 1) 4 експерти Представництва;6 експертів РКП; 2) Робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит).	2027 у Львові та 6 експертів РКП: - надання консультацій; - робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит).	2021-2027 у Львові та 6 експертів РКП: - надано 739 консультацій; - проведено 6 робочих (Zoom) зустрічей з ОУ, СС, НО; - взято участь у 2 тренінгах: - з реалізації малих проєктів (Тернопіль, 12.05.2026), - з реалізації великих інфраструктурних проєктів (Варшава, 03.02.2026).
II. Підтримка реалізації Програми: 1) до 2-х важливих заходів Програми (на запит); 2) Забезпечення функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); 3)Надання підтримки функціонування Національного органу Програми.	II. Підтримка реалізації Програми: - Співорганізація другої зустрічі національних контролерів (Жешув, 17.03.2026); - Співорганізація першого засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026); - Забезпечення функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); - Надання підтримки функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025 р.	II. Підтримка реалізації Програми: - Співорганізовано другу зустріч національних контролерів (Жешув, 17.03.2026); - Співорганізовано перше засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026); - Забезпечено функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); - Надано матеріальну та інформаційну підтримку функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025 р.
III. Виконання плану з інформації та комунікації: 1) участь у 9 зовнішніх заходах; 2) участь у проєктних	III. Виконання плану інформації та комунікації: 1) участь у зовнішніх заходах (на запит); 2) участь у проєктних	III. Виконання плану інформації та комунікації: 1) взято участь та проведено презентацію Програми у 6

заходах (на запит); 3) організація та проведення програмних заходів: - відкритий промоційний захід у 3 областях території підтримки Програми в Україні; - капіталізаційна зустріч проєктів; 4) проведення 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026); 5) проведення 1 тренінгу з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів; 6) проведення 6 Мандрівних академій; 7) проведення 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми); 8) допомога в організації фінальної кампанії IC DAY; 9) інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми (6, в кожній області); 10) підготовка 16 статей; 11) підготовка 72 пости; 12) моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі); 13) підготовка та ведення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми; 14) підготовка та ведення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу.	заходах (на запит) 3) організація та проведення програмних заходів: - відкритий промоційний захід; - капіталізаційна зустріч проєктів ; 4) проведення 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів; 5) проведення 1 тренінгу з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів; 6) проведення 3 Мандрівних академій; 7) проведення Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми); 8) допомога в організації фінальної кампанії IC DAY 2026; 9) інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми; 10) підготовка 8 статей; 11) підготовка 36 постів; 12) моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі); 13) підготовка та ведення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів	зовнішніх заходах; 2) взято участь у 7 проєктних заходах; 3) організовано та проведено 2 програмних заходи із залученням українських партнерів, які реалізують проєкти - пікнік з рятувальниками, 19.06.2026 в Луцьку; - капіталізаційна зустріч проєктів (он-лайн, 27.04.2026); 4) проведено 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026); 5) проведено 1 тренінг з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів (Львів, 10.02.2026) проведено 1 тренінг по роботі в системі CST2021 для партнерів великих інфраструктурних проєктів (он-лайн, 25.03.2026); 6) проведено 6 Мандрівних академій (інформаційно-інтерактивні зустрічі із студентами): Львів – 07.05.2026, Ужгород – 04.05.2026, Тернопіль – 25.02.2026, Луцьк – 11.03.2026, Рівне – 03.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; 7) проведено 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі
---	---	--

	Програми; 14) підготовка та ведення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу.	для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми): Львів – 21.04.2026, Ужгород – 05.05.2026, Тернопіль – 26.02.2026, Луцьк – 12.03.2026, Рівне – 02.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; 8) надано допомогу СС у відборі фіналістів - 6 шкільних команд з України для участі у фіналі IC DAY 2026; 9) надано 4 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми (у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях); 10) підготовлено для розміщення на сайті Програми 8 статей; 11) підготовлено для розміщення на платформі Facebook 36 постів; 12) здійснено моніторинг преси про проєкти та Програму; 13) проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми; 14) проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу.
IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:	IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:	IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:

1) Допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС); 2) Вичитка програмних документів (на запит СС).	1) Допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС); 2) Вичитка програмних документів (на запит СС).	1) перекладено 185,5 стор. Програмних документів; 2) здійснено вчитку документа «Інструкція користувача SL2021 - Запити на платіж. Версія для Головних партнерів, Бенефіціарів ФМП та Партнерів проєктів Interreg, 67 стор.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
За звітний період реалізація завдань Програми здійснювалась відповідно до затвердженого плану. Досягнуті показники підтверджують ефективну координацію діяльності, належну організаційну й інформаційну підтримку українських партнерів, а також високий рівень залучення до процесів впровадження Програми Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027. Надані послуги були своєчасними, системними та повною мірою відповідали стабільному та результативному виконанню завдань Програми.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ