

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту

**„Про реалізацію завдань Програми Interreg NEXT Польща —
Україна 2021-2027”**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	річний
Період звітування	01.07.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики та Центром європейських проєктів Республіки Польща
Виконавець	Центр європейських проєктів РП
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву “ДОБРОСУСІДСТВО”
Бенефіціар	Львівська обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту	5784
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.07.2024 – 31.12.2026
Кошторисна вартість	950 000,00 євро
Координатор проєкту (програми)	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Не передбачається
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Робота 4-х Експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 у Львові: <ul style="list-style-type: none"> - надано 194 консультації - 8 робочих зустрічей (Zoom) з ОУ, СС, НО Підтримка реалізації Програми: <ul style="list-style-type: none"> - Допомога СС у підготовці та проведенні Вступної конференції для партнерів проєктів пріоритету Здоров'я, 5-6.11.2024 в

Янові Підляському.

Виконання плану інформації та комунікації:

- взято участь та проведено презентацію Програми у 5 зовнішніх заходах
- Організація та проведення програмного заходу для українських партнерів проєктів «Колядуймо разом!», 27.12.2024 у Львові
- проведено 3 навчання у Львові, Луцьку та Ужгороді з реалізації проєктів для українських партнерів проєктів 6 областей, які реалізуються в рамках Програми
- проведено 1 тренінг з комунікації у Львові для українських партнерів проєктів 6 областей
- проведено 6 консультаційних зустрічей в 6 областях з українськими стейкхолдерами Interreg post27
- надано допомогу СС в організації та проведенні 1-го творчого конкурсу для дітей в рамках Програми
- надано допомогу СС в організації та забезпечено участь шкільних команд з України у фіналі IC DAY
- надано 2 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми
- підготовлено та розміщено на сайті Програми 10 статей
- підготовлено для розміщення на платформі Facebook 30 постів
- здійснення моніторингу преси про проєкти та Програму
- проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми
- проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу
- допомога РКП в Жешові у підготовці (тематичне наповнення, вчитка, переклад) Програмного видання "CROSSBORDERER - 2024", надруковано 300 примірників
- надруковано 600 примірників Програмних промоційних календарів 3-х видів
- надруковано 300 примірників брошури про Програму

Інші завдання:

- перекладено 150 стор. та 82 слайди Програмних документів
- вчитано 93 стор. програмних документів
- підготовлено 63 описи проєктів

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		145 000,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		96 400,00 євро
консультаційні послуги		Не стосується
обладнання		Не стосується
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не стосується
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		48 600,00 євро
Проблемні питання		Затримка термінів підписання Партнерської угоди з партнером з розвитку та отримання фінансування
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>На 2024 рік періоду дії партнерської угоди (01.07.2024-31.12.2026) заплановано:</p> <p>I. Діяльність Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 у Львові:</p> <p>1) 4 експерти; 2) Робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит)</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми</p> <p>(до 2-х важливих заходів Програми – на запит);</p> <p>III. Виконання плану з інформації та комунікації:</p> <p>участь у 5 зовнішніх заходах;</p>	<p>На друге півріччя 2024 року було заплановано:</p> <p>I. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 у Львові:</p> <p>надання консультацій робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит)</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми:</p> <p>-Допомога СС у підготовці та проведенні Вступної конференції для партнерів проєктів пріоритету Здоров'я</p> <p>III. Виконання плану інформації та комунікації:</p> <p>участь у 5 зовнішніх заходах;</p>	<p>Результати за друге півріччя 2024 року:</p> <p>I. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 у Львові:</p> <p>надано 194 консультації проведено 8 робочих (Zoom) зустрічей з ОУ, СС, НО</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми:</p> <p>- Надано допомогу СС у підготовці та проведенні Вступної конференції для партнерів проєктів пріоритету Здоров'я, 5-6.11.2024 в Янові Підляському, РП</p> <p>III. Виконання плану інформації та</p>

<p>Організація та проведення 1-го програмного заходу для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 3 навчань з реалізації проєктів для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 1 тренінгу з комунікації для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 6 консультаційних зустрічей в 6 областях з українськими стейкхолдерами Interreg post27</p> <p>Допомога СС в організації та проведенні творчого конкурсу для дітей в рамках Програми (на запит)</p> <p>Допомога організації фінальної кампанії IC DAY</p> <p>Інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми (до 2-х)</p> <p>Підготовка 6 статей</p> <p>Підготовка 24 постів</p> <p>Моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі)</p> <p>Підготовка та ведення бази</p>	<p>Організація та проведення 1-го програмного заходу для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 3 навчань з реалізації проєктів для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 1 тренінгу з комунікації для українських партнерів проєктів</p> <p>Проведення 6 консультаційних зустрічей в 6 областях з українськими стейкхолдерами Interreg post27</p> <p>Допомога СС в організації та проведенні творчого конкурсу для дітей в рамках Програми (на запит)</p> <p>Допомога організації фінальної кампанії IC DAY</p> <p>Інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми (до 2-х)</p> <p>Підготовка 6 статей</p> <p>Підготовка 24 постів</p> <p>Моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі)</p> <p>Підготовка та ведення бази</p>	<p>комунікації:</p> <p>взято участь та проведено презентацію Програми у 5 зовнішніх заходах</p> <p>Організовано та проведено програмний захід для українських партнерів проєктів «Колядуймо разом!», 27.12.2024 у Львові</p> <p>проведено 3 навчання у Львові, Луцьку та Ужгороді з реалізації проєктів для українських партнерів проєктів 6 областей, які реалізуються в рамках Програми</p> <p>проведено 1 тренінг з комунікації у Львові для українських партнерів проєктів 6 областей</p> <p>проведено 6 консультаційних зустрічей в 6 областях з українськими стейкхолдерами Interreg post27</p> <p>надано допомогу СС в організації та проведенні 1-го творчого конкурсу для дітей в рамках Програми</p> <p>надано допомогу СС в організації та забезпечено участь 5-ти шкільних команд з України у фіналі IC DAY</p> <p>надано 2 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми</p> <p>підготовлено для розміщення на сайті Програми 10 статей</p> <p>підготовлено для</p>
---	---	--

<p>даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми</p> <p>Підготовка та ведення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу</p> <p>Допомога РКП в Жешові у підготовці Програмного видання “CROSSBORDERER - 2024”</p> <p>Друк та розповсюдження Програмних промоційних календарів (3-х видів)</p> <p>Друк та розповсюдження брошури про Програму</p> <p>IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, у тому числі:</p> <p>Допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС)</p> <p>Вичитка програмних документів (на запит СС)</p> <p>Підготовка описів проєктів (на запит СС)</p>	<p>даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми</p> <p>Підготовка та ведення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу</p> <p>Допомога РКП в Жешові у підготовці Програмного видання “CROSSBORDERER - 2024”</p> <p>Друк та розповсюдження Програмних промоційних календарів (3-х видів)</p> <p>Друк та розповсюдження брошури про Програму</p> <p>IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, у тому числі:</p> <p>Допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС)</p> <p>Вичитка програмних документів (на запит СС)</p> <p>Підготовка описів проєктів (на запит СС)</p>	<p>розміщення на платформі Facebook 30 постів</p> <p>здійснення моніторингу преси про проєкти та Програму</p> <p>проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми</p> <p>проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу</p> <p>допомога РКП в Жешові у підготовці (тематичне наповнення, вичитка, переклад) Програмного видання “CROSSBORDERER - 2024”, надруковано 300 примірників</p> <p>надруковано 600 примірників Програмних промоційних календарів (3-х видів)</p> <p>надруковано 300 примірників брошури про Програму</p> <p>IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, у тому числі:</p> <p>перекладено близько 150 стор. та 82 слайди Програмних документів</p> <p>вчитано 93 стор. програмних документів</p>
---	---	---

		підготовлено 63 описи проектів
Зобов'язання партнера з розвитку (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання партнера з розвитку:	Виконуються в повному обсязі	
Зобов'язання виконавця:		
	Виконуються в повному обсязі з врахуванням затверджених партнером з розвитку змін у зв'язку із війною в Україні	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		