

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Рішення у сфері пожежної безпеки та управління надзвичайними
ситуаціями для польських та українських транскордонних громад”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5871
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду Партнер забезпечив належне виконання заходів з комунікації та управління проектом. 25-26 червня 2026 року організовано та проведено першу сесію дводенного Транскордонного мережевого семінару з питань цивільного захисту у гміні Ставіскі (Республіка Польща) за участю 20 представників (10 з України та 10 з Польщі). Крім того, у системі CST2021 внесено та погоджено Спільним секретаріатом Програми зміни до проекту щодо закупівлі спеціалізованої техніки, які передбачають закупівлю одного (1) сідельного тягача з напівпричепом та двох (2) пожежних автомобілів повітряно-пінного гасіння замість мобільної пожежної автодрабини спеціального призначення типу АД-42. Забезпечено ефективну взаємодію з Головним партнером, а також сформовано, подано та успішно пройдено національний контроль часткового партнерського звіту в електронній системі CST2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Сторінка проекту на офіційному сайті ГУ ДСНС України у Тернопільській області: https://lnk.ua/Zi0A57l6x
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів	0

міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет 1. Підтримка реалізації проекту: кількісні показники: 2 ролапи, 2 публікації (статті), 1 вебсторінка проекту, 2 інформаційні таблички. якісні показники: належне брендування, поширення інформації, участь у промоційних заходах і підвищення впізнаваності проекту	Робочий пакет 1. <u>Підтримка реалізації проекту:</u> 1) систематичне наповнення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої реалізації та промоції проекту; 2) забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми.	Робочий пакет 1. <u>Підтримка реалізації проекту:</u> 1) забезпечено регулярне оновлення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, де розміщується актуальна інформація про реалізацію проекту https://lnk.ua/Zi0A57l6x ; 2) забезпечено активну участь представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми.
Робочий пакет 2. Транскордонний альянс цивільного захисту та безпеки: - підготовка аналітичного дослідження «СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСКОРДОННОГО УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ»; - створення Транскордонного альянсу цивільного захисту та безпеки – постійної платформи для транскордонної співпраці (організація та проведення двох сесій Транскордонного мережевого семінару з питань цивільного захисту для 20 осіб - 10 з України, 10 з Польщі).	Робочий пакет 2. <u>Транскордонний альянс цивільного захисту та безпеки:</u> - організація та проведення першої сесії 2-денного Транскордонного мережевого семінару з питань цивільного захисту для 20 осіб - 10 з України, 10 з Польщі.	Робочий пакет 2. <u>Транскордонний альянс цивільного захисту та безпеки:</u> - 25-26 червня 2026 року у гміні Ставіські, РП організовано та проведено першу сесію 2-денного Транскордонного мережевого семінару з питань цивільного захисту для 20 осіб - 10 з України, 10 з Польщі. https://lnk.ua/sXyokjOWV
Робочий пакет 3. Спільні навчання -		

<u>організація та проведення 4-х спільних навчальних заходів для польських та українських пожежників:</u> 1) спільне навчання для пожежників з технічного рятування на дорогах – 3-денний курс для 30 пожежників (15 з Польщі та 15 з України); 2) спільне навчання для пожежників з внутрішнього гасіння пожеж – 3-денний курс для 30 пожежників (15 з Польщі та 15 з України); 3) спільне навчання для пожежників з гасіння великих відкритих територій та лісових пожеж – 3-денний курс для 30 пожежників (15 з Польщі та 15 з України); 4) спільне навчання для пожежників з надання розширеної медичної допомоги – 3-денний курс для 30 пожежників (15 з Польщі та 15 з України).		
<u>Робочий пакет 4. Закупівля пожежно-рятувального обладнання:</u> - закупівля одного (1) сідельного тягача з напівприцепом (автоцистерною для перевезення води місткістю резервуара від 12 000 до 20 000 літрів) та двох (2) пожежних автомобілів повітряно-пінного гасіння	<u>Робочий пакет 4. Закупівля пожежно-рятувального обладнання:</u> 1) внести та погодити Спільним Секретаріатом Програми зміни до проєкту в частині закупівлі спеціалізованої техніки	<u>Робочий пакет 4. Закупівля пожежно-рятувального обладнання:</u> 1) внесено до електронної системи CST2021 та погоджено Спільним Секретаріатом Програми зміни до проєкту в частині закупівлі спеціалізованої техніки (заміна придбання мобільної пожежної автодрабини спеціального призначення типу АД-42 на закупівлю одного (1) сідельного тягача з напівприцепом (автоцистерною для перевезення води місткістю резервуара від 12 000 до 20 000 літрів) та двох (2) пожежних автомобілів повітряно-пінного гасіння)
<u>Непрямі витрати (управління проєктом):</u> - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проєкту;	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> - забезпечення належної комунікації	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером

- формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	та співпраці з Головним партнером проєкту; - формування та подання часткового партнерського звіту за період з 01.09.2025 по 30.04.2026 у електронній системі CST2021.	проєкту; https://surl.lt/yhcrnw https://surli.cc/bfgdpd https://surl.li/qkwjvc https://lnk.ua/nHzZBJkMX https://lnk.ua/fQP5acNGa - сформовано та подано частковий партнерський звіт за період з 01.09.2025 по 30.04.2026 у електронній системі CST2021, звіт перевірено та затверджено національним контролером (ДАСУ).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
У звітному періоді реалізація проєкту відповідала вимогам Програми та затвердженому плану заходів. Забезпечено належний рівень управління проєктом, ефективну взаємодію з Головним партнером, проведення запланованого семінару, а також успішно погоджено зміни до проєкту щодо закупівлі спеціалізованої техніки та забезпечено своєчасне подання і проходження національного контролю часткового партнерського звіту в електронній системі CST2021. Критичних або системних проблем, які могли б суттєво вплинути на хід чи якість реалізації проєкту, у звітному періоді не виникало.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Упродовж звітного періоду критичних або системних проблем, які могли б негативно вплинути на реалізацію проєкту, не виникало. Водночас певним викликом став процес внесення змін до проєкту, який потребував більше часу, ніж очікувалося, у зв'язку з необхідністю їх погодження відповідно до процедур Програми. Незважаючи на це, усі необхідні зміни були успішно погоджені, що забезпечило подальшу реалізацію проєкту відповідно до його цілей і запланованих результатів.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ