

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Спільні зусилля для посилення транскордонного реагування
на надзвичайні ситуації”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5872
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду Партнер забезпечив належне виконання заходів з комунікації та управління проектом. 23-24 червня 2026 року організовано та проведено першу сесію дводенного транскордонного семінару «Транскордонне управління ризиками надзвичайних ситуацій» у гміні Візна (Республіка Польща) за участю 20 представників (10 з України та 10 з Польщі). Крім того, у системі CST2021 внесено та погоджено Спільним секретаріатом Програми зміни до проекту щодо закупівлі спеціалізованої техніки, які передбачають закупівлю трьох пожежних автоцистерн важкого класу підвищеної прохідності замість автомобіля CBRN. Забезпечено ефективну взаємодію з Головним партнером, а також сформовано, подано та успішно пройдено національний контроль часткового партнерського звіту в електронній системі CST2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Сторінка проекту на офіційному сайті ГУ ДСНС України у Тернопільській області: https://lnk.ua/Lj1romUk5
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної	0

допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<u>Робочий пакет 1. Комунікація та інформування про проєкт:</u> кількісні показники: 2 ролапи, 2 публікації (статті), 1 вебсторінка проєкту, 3 інформаційні таблички. якісні показники: належне брендування, поширення інформації, участь у промоційних заходах і підвищення впізнаваності проєкту <u>Робочий пакет 2. Тактичні навчання для польських та українських пожежників - забезпечення організації та участі у 4-х спеціальних навчальних заходах для польських та українських пожежників:</u> 1) імітація та демонстрація рятувальної операції у разі хімічної надзвичайної ситуації (2 дні для 40 осіб: 15 учасників з Польщі та 25 з України); 2) тактичні навчання з дезактиваційних операцій (2 дні для 40 осіб: 15 з Польщі та 25 з України); 3) спільний курс з надання першої медичної допомоги (3 дні для 20 осіб: 10 з Польщі та 10 з України); 4) спільний курс з технічного реагування (3 дні для 20 осіб: 10 з Польщі та 10 з України).	<u>Робочий пакет 1. Комунікація та інформування про проєкт:</u> 1) систематичне наповнення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, присвяченої реалізації та промоції проєкту; 2) забезпечення активної участі представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми.	<u>Робочий пакет 1. Комунікація та інформування про проєкт:</u> 1) забезпечено регулярне оновлення окремої вкладки на офіційному вебсайті партнера, де розміщується актуальна інформація про реалізацію проєкту https://lnk.ua/Lj1romUk5; 2) забезпечено активну участь представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми.
<u>Робочий пакет 3. Транскордонне партнерство та стратегія управління ризиками катастроф:</u>	<u>Робочий пакет 3. Транскордонне партнерство та</u>	<u>Робочий пакет 3. Транскордонне партнерство та стратегія</u>

- спільна розробка «Транскордонної стратегії управління ризиками» - 1 стратегія; - організація та проведення двох сесій 2-денного семінару "Транскордонне управління ризиками надзвичайних ситуацій" (учасники - 10 з Польщі та 10 з України).	<u>стратегія управління ризиками катастроф:</u> - організація та проведення першої сесії 2-денного семінару "Транскордонне управління ризиками надзвичайних ситуацій" (учасники - 10 з Польщі та 10 з України).	<u>управління ризиками катастроф:</u> - 23-24 червня 2026 року організовано та проведено першу сесію 2-денного семінару "Транскордонне управління ризиками надзвичайних ситуацій" у гміна Візна, РП (учасники - 10 з Польщі та 10 з України). https://lnk.ua/1jLB1Tc4B https://lnk.ua/5km3e5pf5
<u>Робочий пакет 4. Збільшення оперативної спроможності реагування:</u> - закупівля трьох (3) пожежних автоцистерн важкого класу підвищеної прохідності з місткістю цистерни для води не менше 5 000 літрів.	<u>Робочий пакет 4. Збільшення оперативної спроможності реагування:</u> 1) внести та погодити Спільним Секретаріатом Програми зміни до проєкту в частині закупівлі спеціалізованої техніки.	<u>Робочий пакет 4. Збільшення оперативної спроможності реагування:</u> 1) внесено до електронної системи CST2021 та погоджено Спільним Секретаріатом Програми зміни до проєкту в частині закупівлі спеціалізованої техніки (замість придбання автомобіля для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (CBRN) загрози під час рятувальних операцій передбачено закупівлю трьох (3) пожежних автоцистерн важкого класу підвищеної прохідності з місткістю цистерни для води не менше 5 000 літрів).
<u>Непрямі витрати (управління проєктом):</u> - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проєкту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проєкту; - формування та подання часткового партнерського звіту за період з 01.09.2025 по 30.04.2026 у електронній системі CST2021.	<u>Непрямі витрати (управління проєктом).</u> - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проєкту; https://surl.li/isbwqf https://surli.cc/bfgdpg https://surl.li/qkwjvc https://lnk.ua/nHzZBJkMX https://lnk.ua/fQP5acNGa - сформовано та подано частковий партнерський

		звіт за період з 01.09.2025 по 30.04.2026 у електронній системі CST2021, звіт перевірено та затверджено національним контролером (ДАСУ).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У звітному періоді реалізація проекту відповідала вимогам Програми та затвердженому плану заходів. Забезпечено належний рівень управління проектом, ефективну взаємодію з Головним партнером, проведення запланованого семінару, а також успішно погоджено зміни до проекту щодо закупівлі спеціалізованої техніки та забезпечено своєчасне подання і проходження національного контролю часткового партнерського звіту в електронній системі CST2021. Критичних або системних проблем, які могли б негативно вплинути на реалізацію проекту, у звітному періоді не виникало.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Упродовж звітного періоду критичних або системних проблем, які могли б негативно вплинути на реалізацію проекту, не виникало. Водночас певним викликом став процес внесення змін до проекту, який потребував більше часу, ніж очікувалося, у зв'язку з необхідністю їх погодження відповідно до процедур Програми. Незважаючи на це, усі необхідні зміни були успішно погоджені, що забезпечило подальшу реалізацію проекту відповідно до його цілей і запланованих результатів.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ