
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проекту (програми)  

,,Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної 

України та Східної Польщі” 

Програми Interreg NEXT ,,Польща — Україна 2021-2027” 
 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Піврічний 

Період звітування 01.01.2025 – 01.07.2025 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління 

програми (Interreg 

VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений 

Міністерством 

фондів розвитку та регіональної політики 

Республіки Польща 

Бенефіціар Департамент інфраструктури Волинської 

обласної державної 

адміністрації (код згідно з ЄДРПОУ 42304390) 

Реципієнт Тернопільська обласна військова адміністрація 

Номер реєстраційної картки проекту Тернопільська міська рада (код згідно з 

ЄДРОПУ 34334305) 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних 

показниках  

Основна мета проекту – покращення 

екологічної ситуації в Західній Україні та 

Східній Польщі шляхом забезпечення і 

збереження водних ресурсів, а також сприяння 

сталому управлінню водними ресурсами. 

Проект спрямований на ряд заходів щодо 

покращення екологічної ситуації 

Тернопільського водосховища, а саме: 

- будівництво системи водовідведення на 

територіях, прилеглих до Тернопільського 

водосховища (мікрорайон «Пронятин»). 

- будівництво системи аерації Тернопільського 

ставу (4 черга). 

- екобіотехнологічне очищення водойми 

одноклітинними водоростями та вищими 

водними рослинами. Проведення вапнування 

Тернопільського ставу. 

- розчищення русла річки Серет в межах парку 

«Сопільче». 

31 липня 2024 року підписано Партнерську 

Угоду. Станом на 01.07.2025 року авансовий 

транш не отримано. 

Підготовлено тендерну документацію для 

оголошення процедури закупівлі на 

інфраструктурний компонент. 

Посилання на інтернет-ресурси, де - 
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розміщено інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) та інші 

матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Кошти не надходили  

 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

- 

адміністративні витрати виконавця - 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Населення, підключене принаймні до 

вторинної системи очищення 

комунальних стічних вод  

Результати 

заплановані за 

підсумками реалізації 

проекту  

Результати будуть за 

підсумками реалізації 

проекту  

Довжина нових або модернізованих 

труб для загальної мережі 

водовідведення  

Результати 

заплановані за 

підсумками реалізації 

проекту  

Результати будуть за 

підсумками реалізації 

проекту  

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

У першому півріччі 2025 року реалізація проєкту перебувала на підготовчому етапі. 

Забезпечено активну підготовчу фазу реалізації проєкту: сформовано команду, розроблено 

тендерну документацію, здійснено узгодження з партнерами, що є необхідною передумовою 

для запуску інфраструктурного компонента у другому півріччі 2025 року. Надані послуги 

повною мірою відповідають потребам реципієнта. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

- 

 


