

PL - UA 2021-2027

Графік відбору проектів / контракування / впровадження



		2022		2023								2024								2025								2026								2027																											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
# 1	Довкілля та охорона здоров'я																																																														
	подання																																																														
	оцінка																																																														
	вибір																																																														
	контракування впровадження																																																														
# 2	Туризм і співпраця																																																														
	подання																																																														
	оцінка																																																														
	вибір																																																														
	контракування ТУРИЗМ СПІВПРАЦЯ впровадження																																																														
# 3	Співпраця – мікропроекти																																																														
	подання																																																														
	оцінка																																																														
	вибір																																																														
	контракування впровадження																																																														
# 4	Співпраця – мікропроекти																																																														
	подання																																																														
	оцінка																																																														
	вибір																																																														
	контракування впровадження																																																														
# 5 VIP	Всі пріоритети																																																														
	подання																																																														
	оцінка																																																														
	вибір																																																														
	контракування впровадження																																																														