

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також
підвищення якості медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів,
Тернопіль та Кросно”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025-01.07.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» (код згідно з ЄДРПОУ 44625774), комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер” (код згідно з ЄДРПОУ 02001274)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5628
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- Підписано Грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0002/24-00 про реалізацію проекту Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно згідно з рішенням Моніторингового комітету від 27.03.2024, копія якого є Додатком № 1 до цього Грантового договору, в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 - Відбулась відкриваюча конференція по проекту в м.Кросно, Польща. - В рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 для партнерів проектів відбувся тренінг

	«Комунікація у проєктах» у м. Рівне, м.Мукачево	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://tokod.te.ua/ https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07/01/012166-a	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Кошти надійшли 09.06.2025	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП «ТОКОД» ТОР	Виготовлено	Виконано
Експертний звіт	Наявний	Виконано
Оголошення процедури закупівлі «Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП «ТОКОД» ТОР»	Оголошено	Виконано
Тренінг по комунікаціях проєкту м.Рівне, м.Мукачево	Відбувся	Виконано
Відкрити містобудівні умови та обмеження для проєктування будівництва	Відкрито	Виконано
Коригування проєкту після процедури закупівлі	-	В очікуванні
Організація та проведення конференції в рамках проєкту, метою якої є презентація методологічного посібника (буклета) по харчуванню залежних пацієнтів в паліативній допомозі	Жовтень 2025	-
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Проект реалізовується відповідно до грантової заявки. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		