

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту

„Екологічна безпека - створення українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні”
Програма Interreg NEXT Польща–Україна 2021-2027

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2024-31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація , Закарпатська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38555228) , Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (код згідно з ЄДРПОУ 38627339), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (код згідно з ЄДРПОУ 38629032), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (код згідно з ЄДРПОУ 38535547)
Номер реєстраційної картки проєкту	5652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Розпочато реалізацію проєкту
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<ul style="list-style-type: none"> - закупівля двох автомобілів підвищеної прохідності, автомобіль для перевезення мобільно-оперативних груп та автомобіль штабний; - участь у зустрічах, передбачених проектом. - участь у спільних навчаннях, передбачених проектом 	<ul style="list-style-type: none"> - Підписати партнерські угоди; - підписати грантову угоду; - ініціювати реєстрацію проекту в СКМУ; - розпочати реалізацію проекту; - створити робочу групу з реалізації проекту 	<ul style="list-style-type: none"> - Підписано партнерські угоди; - підписано грантову угоду; - проєкт зареєстровано в СКМУ; - розпочато реалізацію проекту; - створено робочу групу з реалізації проекту
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
В межах звітного періоду проблемних питань не виникало.		