

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
„Покращення доступу до офтальмологічної допомоги в польсько-українському транскордонному регіоні”
Програма Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027

| | |
|--|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.08.2024–31.12.2024 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща |
| Бенефіціар | Тернопільська обласна військова адміністрація |
| Реципієнт | Комунальне некомерційне підприємство „Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради (код згідно ЄДРПОУ 02001311) |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 5747 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <p>Участь в тренінгу з реалізації проєктів Програми Interreg NEXT Польща – Україна (30 вересня 2024р, м. Львів)</p> <p>Міжпроєктна дисемінація в межах Вступної конференції для партнерів проєктів „Пріоритет ЗДОРОВ'Я” (5-6 листопада 2024, м. Янів Підляський, Республіка Польща</p> <p>Участь в тренінгу з комунікації в проєктах, організованого Представництвом Програми Interreg NEXT Польща – Україна (18 грудня 2024, м. Львів)</p> |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | https://tokl.com.ua/ |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 405,03 євро |
| послуги з організації тренінгів, навчання, | 405,03 євро |

| | | |
|---|--|---|
| опитування, інформаційні кампанії | | |
| консультаційні послуги | | - |
| обладнання | | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | | - |
| адміністративні витрати виконавця | | - |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітної періоду | Фактичні результати на кінець звітної періоду |
| Участь у інформаційних та дисемінаційних заходах | 2 | 3 |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) | | |
| Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта. | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| - | | |